

Курс № Наименование	А 2.9 Планиране на инвестициите като част от Общинската програма за опазване на околната среда	
Програма № Наименование	А-2 Програмиране и планиране на инвестициите	
Целева група	Еколози	А
Други целеви групи	Общински служители на ръководни длъжности и служители в администрацията Политици, кметове и общински съветници	
Общи цели	Да се обучат административните структури на местно ниво ефективно да прилагат законодателството в сферата на околната среда	
Конкретни цели	Да запознае и обучи участниците по следните теми: <ul style="list-style-type: none"> • Правни изисквания към общинската програма за опазване на околната среда (ОПООС) • Съставни части и елементи на ОПООС • Подходящи инструменти за изготвяне на ОПООС • Стъпки при планирането на инвестициите 	
Резултати	Участниците ще могат да: <ul style="list-style-type: none"> • Подготвят съдържанието на инвестиционен план като част от ОПООС • Използват Подхода на логическата рамка като инструмент за планирането на инвестициите • Подготвят проект на инвестиционен план 	
Съдържание Дейности	<p>Европейско законодателство в областта на околната среда <i>Представяне</i> на директивите, отнасящи се до прилагане на законодателството на ЕС с акцент върху инвестиционните проекти</p> <p>Разработване на общински програми <i>Представяне</i> на изискванията към разработването на общински програми <i>Представяне</i> на общата и секторни части на ОПООС <i>Представяне</i> на изискванията към секторните програми като част от ОПООС <i>Представяне</i> на изискванията към инвестиционния план като част от ОПООС</p>	

<p>Методически насоки <i>Представяне</i> на Методическите насоки за програмиране и планиране на инвестициите <i>Представяне</i> на други насоки и инструменти за изготвяне на инвестиционен план като част от ОПООС: управление на проектния цикъл и анализ Разходи-Ползи <i>Представяне</i> на Подхода на логическата рамка като инструмент за подготовката на планове на проекти и проекти</p> <p>Инвестиционен план <i>Представяне</i> на изискванията за подготовка на инвестиционен план за проекти като част от ОПООС <i>Представяне</i> на план за действие, инвестиционен план и секторен инвестиционен план</p> <p>Приоритизиране <i>Представяне</i> на принципите на приоритизиране <i>Работа по групи</i> върху приоритизирането на няколко инвестиционни проекта в сектор отпадъци</p> <p>Анализ Разходи-Ползи <i>Представяне</i> на „разходите за инвестиции” <i>Представяне</i> на оценка на разходите за операция, както и приходите от заплащаните тарифи <i>Представяне</i> на финансовите прогнози с акцент изключително върху бизнес дейностите, свързани с конкретната сфера на проучването – например, проучвания, акцентиращи върху пречистването на отпадни води не трябва да включва приходи и разходи, свързани с отопление или събиране на отпадъци</p> <p>Представяне на финансов анализ/изпълнимост <i>Представяне</i> на финансов анализ/изпълнимост: двата основни компонента: 1. Оценка на съществуващата фискална ситуация; 2. Анализ на прогнозираните парични потоци по време на плановия период за определяне на жизнеспособността на предлаганите инвестиции <i>Представяне</i> на подготовката за проучване на съществуващата фискална ситуация, включително представяне на стандартни финансови удостоверения <i>Представяне</i> на финансовите прогнози с акцент изключително върху бизнес дейностите, свързани с конкретната сфера на проучването <i>Представяне</i> на категориите инвестиции, за които ще се анализира финансовата жизнеспособност <i>Приоритетни инвестиции</i>: инвестициите, определени в Програмата за приоритетните инвестиции</p>
--

Център за екологично обучение, консултации и информация - Сливен
 Фиш за обучителен курс

	<p><i>Задължителни инвестиции:</i> задължителните инвестиции са ежегодните инвестиции във материалния капитал и поддръжка, необходими за поддръжката на нивата на активите и услугите по време на периода на проекта</p> <p><i>Незадължителни инвестиции:</i> незадължителните инвестиции са средно- или дългосрочни инвестиции (обикновено от 5-та година на плановия период нататък), финансирани от наличните вътрешни свободни парични потоци за ежегодното функциониране, поддръжка и разходи по заеми.</p> <p><i>Представяне</i> на финансовата жизнеспособност, определена като способността на доставчика на услуги да покрива експлоатационните разходи и разходите за поддръжка, разходи за съществуващи дългове и разходи за нови заеми по време на периода на проекта</p> <p><i>Представяне</i> на ключовите допускания, използвани при финансовите прогнози</p> <p>Изпълнение и отчет</p> <p><i>Представяне</i> на инструментите и насоките за „управление на проектния цикъл” с акцент върху изпълнението и мониторинга</p> <p><i>Представяне</i> на отговорността за координиране и изпълнение на ОПООС</p> <p><i>Представяне</i> на определенията за мониторинг: съпоставяне на резултатите с очакванията. Процесът на мониторинг (и оценка) дава възможност да се:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) съпостави изпълнението с първоначалните цели и планирани резултати; б) определи дали ОПООС отбелязва напредък в посока постигане на очакваните резултати; в) определи дали се спазва графика за изпълнение на дейностите по програмата/проекта <p><i>Представяне</i> на правилния мониторинг</p> <p>Казуси</p> <p><i>Работа по групи</i> върху няколко действителни проучвания, онагледяващи планирането на инвестиции</p> <p>Обмяна на опит</p> <p><i>Работа по групи и дискусии</i> върху опита на участниците като общински еколози, включени в планирането на инвестициите</p>
Подход	Лекции, дискусии, работа в групи върху казуси
Продължителност	3 дни – 19 часа Ден 1: 12:00 – 18:30 6.5 часа Ден 2: 9:00 – 16:30 7.5 часа

Център за екологично обучение, консултации и информация - Сливен
 Фиш за обучителен курс

	Ден 3: 9:00 – 14:00 5.0 часа	
Периодичност	Два обучителни курса годишно	
Необходими ресурси	Място	Зала за срещи/учебен кабинет (20 души) Компютърна зала
	Оборудване	Достъп до интернет Мултимедия Бяла дъска
	Материали	<ul style="list-style-type: none"> • Директиви на ЕС • Българският закон • Съответно българско законодателство • Правно проучване: Задължения на общините • Методическите насоки за програмиране и планиране на инвестициите • ЕС: Цикъл на управление на проект • ЕС: анализ Разходи-Ползи
	Настаняване	Хотел, две нощувки, 20 участника
	Други	Транспорт за посещенията на място
Ръководител на курса		
Обучители		