

Курс № Наименование	Б 1.2 Подходът на логическата рамка (ПЛР) като инструмент за подготовката на проекти	
Програма № Наименование	Б 1 Финансиране от ЕС	
Целева група	Общински служители на ръководни длъжности, служители в администрацията и експерти	Б
Други целеви групи	<ul style="list-style-type: none"> • Експерти от Регионалния инспекторати по околната среда и водите, Басейнова дирекция; • Еколози; • НПО 	
Общи цели	Да могат участниците да използват ПЛР за подготовката на проекти	
Конкретни цели	Да могат участниците да идентифицират проект като използват:: <ul style="list-style-type: none"> • Анализ на заинтересованите страни • Анализ на проблемите • Дърво на целите • Да могат участниците да разработят ЛР 	
Резултати	<ul style="list-style-type: none"> • Разработен е анализ на заинтересованите страни; • Разработено е дърво на проблемите; • Разработено е дърво на целите; • Разработена е ЛР 	
Съдържание Дейности	<p>Ден 1 Идентифициране на възможностите за проект Представяне на обучителите и участниците, списък на участниците; Участниците попълват на анализ на очакванията <i>Програма Power point:</i> Подготовка на проект 1-6 <i>Практическо занятие:</i> Анализ на заинтересованите страни, представяне и дискусия по групи <i>Програма Power point:</i> Подготовка на проект 7-11 <i>Практическо занятие:</i> Нагледно представяне на дърво на проблемите. Всички карти, на които са написани проблемите, са разпръснати на пода. Участниците подреждат картите под формата на дърво на проблемите с ключовия проблем в центъра, а последиците от проблема и причините за него – под формата на „дърво” и „корени”. <i>Практическо занятие по групи:</i> Разработване на дърво на</p>	

Център за екологично обучение, консултации и информация - Сливен
 Фиш за обучителен курс

	<p>проблемите, произтичащи от ежедневната работа на участниците. Групите могат да бъдат сформирани въз основа на различни интереси.</p> <p><i>Практическо занятие по групи:</i> Разработване на дърво на целите, съответстващо на дървото на проблемите във всяка група.</p> <p>Дискусия и заключения, произтичащи от разработените дървета на целите.</p> <p>Ден 2 Разработване на ЛР</p> <p><i>Програма Power point:</i> Подготовка на проект 8-14</p> <p><i>Практическо занятие по групи:</i> ЛР за дървото на целите, общи цели, конкретни цели, резултати и дейности, всяка група разработва своя ЛР след общо запознаване с темата</p> <p><i>Програма Power point:</i> Подготовка на проект 15-21</p> <p><i>Практическо занятие по групи:</i> ЛР за дървото на целите, обективно доказуеми индикатори, всяка група разработва своя ЛР след общо запознаване с темата</p> <p><i>Практическо занятие по групи:</i> ЛР за дървото на целите, източници за доказване, всяка група разработва своя ЛР след общо запознаване с темата</p> <p><i>Практическо занятие по групи:</i> ЛР за дървото на целите, допускания, всяка група разработва своя ЛР след общо запознаване с темата</p> <p>Оценка на ЛР чрез проверка на съгласуваността между различните части на матрицата, всички групи представят своите ЛР на другите групи</p> <p>Ден 3 ПЛР при подготовката на проекти</p> <p>Представяне на възможностите за използване на ПЛР при работата върху проект. Пример за формуляр за кандидатстване за финансиране от ЕС.</p> <p>Дискусия върху това как участниците могат да използват опита, придобит по време на курса, в техните институции.</p> <p>Представяне на отворени покани за набиране на проектни предложения и дискусия върху възможностите за кандидатстване.</p> <p><i>Практическо занятие:</i> Упражнение в интернет за намиране на Ръководство за проектния цикъл и различни насоки</p> <p>Оценка на курса</p>
Подход	Лекции, дискусии и работа по групи.

Център за екологично обучение, консултации и информация - Сливен
 Фиш за обучителен курс

Продължителност	3 дни – 15 часа Ден 1: 14:00 – 18:30 4.5 часа Ден 2: 9:00 – 16:30 7.5 часа Ден 3: 9:00 – 12:00 3.0 часа	
Периодичност	Ежемесечно, 10 пъти годишно	
Необходими ресурси	Място	Зала за срещи/класна стая (20 души) Компютърен кабинет
	Оборудване	Достъп до интернет Мултимедия Бяла дъска
	Материали	Избрани раздели от „Ръководство за управление на проектния цикъл”, упражнение за разработване на дърво на проблемите, материали и инструкции
	Настаняване	Програма Power point: Стъпки при подготовката на проекти Пример за форма за ПЛР Пример за попълнена ЛР
	Други	Хотел, 2 нощувки, 20 участника
Ръководител на курса		